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7.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

El presente documento contiene las medidas de manejo ambiental requeridas para la 

viabilidad ambiental del proyecto, durante las fases de preconstrucción, construcción y 

operación y mantenimiento. Este plan de manejo se elaboró con base en las características 

del proyecto, en la importancia de los impactos generados y en el cumplimiento con los 

requerimientos de la normatividad ambiental vigente. 

 

Las medidas a contemplar se definen de acuerdo con lo establecido en el decreto 1180 de 

2003, así:  

 

 

- Medidas de compensación: son las obras o actividades dirigidas a resarcir y retribuir a 

las comunidades, las regiones, localidades y entorno natural, por los impactos o efectos 

negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 

corregidos mitigados o sustituidos. 

 

 

- Medidas de corrección: son acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 

 

 

- Medidas de mitigación: son acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 

negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

 

 

- Medidas de prevención: son acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 

negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

 

 

A continuación se presentan los programas que orientan dichas medidas sobre los efectos 

negativos introducidos por el proyecto: 

 
 

7.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 
 

El proyecto "Parque Lineal Ecoturístico del Río Subachoque" que recuperará un espacio 

para la recreación pasiva de la población, está en estrecha relación con un sistema natural y 

su operación está calculada para 20 años aproximadamente.  Esto hace que sea necesario 

esbozar un Plan de Gestión Social que permita cumplir con esa responsabilidad, mediante 

el manejo y mitigación de los impactos que se generen en la comunidad durante las etapas 
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de preconstrucción y construcción, mediante el manejo de riesgos y contingencias y el 

fortalecimiento de las dinámicas sociales que puedan surgir entorno al proyecto, durante el 

período de operación.  

 

 

Objetivos del Plan 

 

 Velar por un adecuado proceso de reubicación de las familias ubicadas dentro del 

área de influencia directa puntual del proyecto. 

 

 Implementar estrategias de información permanente a la comunidad. 

 

 Brindar estrategias de educación ambiental que hagan del parque ecoturístico un 

escenario para el aprendizaje permanente sobre la importancia de proteger y 

mantener en buenas condiciones el río. 

 

 Capacitar a los líderes comunitarios para que sean multiplicadores en la enseñanza 

del buen manejo del parque y del respeto por el ecosistema. 

 

 Cumplir con las normas de seguridad e higiene industrial, durante las diferentes 

etapas el desarrollo del proyecto, conforme a la legislación nacional vigente. 

 
 

Las fichas del Plan de Gestión Social se relacionan  y se presentan a continuación:  

 

 

Tabla 33. Fichas del Plan de Gestión Social 

 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

ETAPA FICHA NOMBRE 

Preconstrucción (PC) PGS-PRO1 Reubicación 

Preconstrucción y Construcción 

(PC-C) 

PGS-PRO2 Información a la Comunidad 

PGS-PRO3 Contratación Mano de Obra 

PGS-PRO4 Educación y Desarrollo Comunitario 

PGS-PRO5 Capacitación de Empleados 

PGS-PRO6A Medicina Preventiva y del Trabajo 

PGS-PRO6B Higiene y Seguridad Industrial 

Preconstrucción, construcción y 

operación 
PGS-PRO7 

Divulgación y Atención a la 

Comunidad 
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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FICHAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  
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7.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Con este plan se presentan las medidas de manejo necesarias durante el desarrollo de la 

obra, para  compensar, mitigar y prevenir los impactos que se pueden generar y que han 

sido identificados y evaluados por cada una de las actividades de las etapas de 

preconstrucción, construcción y operación y mantenimiento del proyecto y que afectan el 

medio físico-biótico.  

 

Las fichas del Plan de Manejo Ambiental se relacionan y se presentan a continuación:  
 
 

Tabla 34. Fichas del Plan de Manejo Ambiental 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ETAPA FICHA NOMBRE 

Preconstrucción 

(PRE) 

PMA-PRE1 Cerramiento 

PMA-PRE2 Desmonte y descapote 

PMA-PRE3 Excavación 

PMA-PRE4 Manejo de escombros 

Construcción 

(C) 

PMA-C1 Excavación 

  PMA-C2 Señalización 

PMA-C3 Manejo material de relleno 

PMA-C4 Control material particulado 

PMA-C5 Control del ruido 

PMA-C6 Control de olores 

PMA-C7 Manejo de escombros 

PMA-C8 Manejo de residuos sólidos domésticos 

PMA-C9 Manejo de residuos sólidos industriales 

PMA-C10 Manejo de residuos líquidos domésticos 

PMA-C11 Manejo de residuos líquidos industriales 

PMA-C12 Manejo de aguas lluvias 

PMA-C13 Arborización 

PMA-C14 Empradización 

Operación y mantenimiento (OM) 

PMA-OM1 Mantenimiento de zonas verdes 

PMA-OM2 Mantenimiento del mobiliario 

PMA-MS Monitoreo y Seguimiento 
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FICHAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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FICHAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
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FICHAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
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FICHAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
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FICHAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
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FICHAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
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7.3 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

Tiene por objetivo presentar el conjunto de instrumentos técnicos, reglas e instrucciones, 

que garanticen el manejo de posibles situaciones de alto riesgo durante el desarrollo del 

proyecto.  
 

Para definir el plan de contingencia se deben identificar los riesgos, por lo anterior, este 

capítulo se desarrolla en dos fases:  

 

- Plan estratégico: contiene las definiciones, los criterios de calificación, la identificación 

y evaluación de riesgos.  

  

- Plan operativo: describe los procedimientos de emergencia que facilitan la rápida 

movilización de los recursos, tanto humanos como técnicos, además de actividades 

inmediatas de respuesta. 

  

 

7.3.1 Plan Estratégico. A continuación se realizará una evaluación de los posibles 

riesgos que pueden presentarse durante el desarrollo del proyecto.  

 

 

 Definiciones.  A continuación se presenta el significado de los principales términos 

utilizados en la elaboración del presente plan: 

 

 

 Riesgo.  Se define como la magnitud probable esperada de daños o fallas de uno o más 

elementos de un sistema, dentro de un territorio y período dado, ocasionado por el 

desencadenamiento de un fenómeno peligroso. El riesgo se encuentra en función de un 

peligro potencial o amenaza y de la vulnerabilidad de los elementos a tal amenaza. 

 

 

 Amenaza.  La amenaza es la condición física, química o biológica de origen natural, 

tecnológico o humano, con el potencial destructivo de causar consecuencias no 

deseables o daños serios sobre la población, la infraestructura o el ambiente. Su 

magnitud se expresa en términos de probabilidad, la cual a su vez está en función de la 

frecuencia de ocurrencia del evento peligroso dentro de un lapso específico de tiempo 

en un área determinada.  

 

 

 Vulnerabilidad.  Es la susceptibilidad de un elemento, o conjunto de elementos de un 

sistema, a sufrir daño o fallas ante la presencia de un fenómeno natural, técnico o 

antrópico que, por su magnitud y características, es potencialmente destructivo o 

desestabilizador. La identificación de las categorías de consecuencias o factores de 
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vulnerabilidad, dentro de un análisis de riesgo, permiten determinar los efectos 

negativos que sobre el sistema puedan tener los siniestros que se llegaran a presentar. 

 

 

 Criterios de evaluación.  A continuación se presentan los criterios de evaluación de 

las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos, teniendo en cuenta las características del 

proyecto. 

 

 

 Amenaza.  Los criterios se identificaron de acuerdo a la probabilidad y a la frecuencia 

de ocurrencia del fenómeno - considerada para un periodo de 20 años, correspondiente 

al tiempo de duración del proyecto -.  

 

 

Tabla 35. Clasificación de probabilidades  

 

ÍNDICE CLASIFICACIÓN FRECUENCIA 

1 Poco probable Más de 1 caso en 20 años 

3 Probable Más de 1 caso en 1 año 

5 Muy probable Más de 1 caso en 1 mes 

|    Fuente: los autores, 2004 

 

 

 Vulnerabilidad.  Para efectos del proyecto, se plantean los siguientes factores de 

vulnerabilidad: 

 

 

- Salud y vidas humanas. Se refiere al número, tipo y gravedad de las víctimas que 

se pueden presentar sobre los empleados y/o la comunidad. 

 

 

- Infraestructura y construcciones existentes.  Se refiere a la gravedad del evento 

con respecto a la suspensión de labores de construcción y/o operación, daños totales 

o parciales de los equipos, infraestructura y construcciones en general. 

 

 

- Medio ambiente.  Se refiere a la magnitud relativa de la gravedad del evento, con 

respecto a la extensión y gravedad del impacto generado sobre la flora, fauna o 

paisaje. 

 

Para la calificación de la vulnerabilidad se tomó una escala de importancia de 1 a 5, en 

donde el mayor valor asignado corresponde al nivel desastroso y el valor mínimo (1) 

corresponde a una vulnerabilidad insignificante. 
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A continuación se presentan los criterios de calificación para cada uno de los tres factores 

de vulnerabilidad: 

 

 

Tabla 36. Criterios de calificación – Factor vidas humanas 

 

CALIFICACIÓN GRAVEDAD DE LAS VÍCTIMAS 

5 DESASTROSA (Una muerte o más de veinte heridos) 

4 CRÍTICA  (Incapacidad permanente) 

3 SIGNIFICATIVA  (Hasta veinte heridos) 

2 MARGINAL (Una o más lesiones leves con incapacidad temporal) 

1 INSIGNIFICANTE (Sin lesiones o lesiones sin incapacidad) 

         Fuente:  Grupo evaluador 

 

 

Tabla 37. Criterios de calificación – Infraestructuras y construcciones existentes 

 

CALIFICACIÓN GRAVEDAD PARA LA OPERACIÓN 

5 
DESASTROSA (Destrucción total de las obras o daño en la maquinaria 

que genere suspensión mayor de 60 días en las actividades del proyecto) 

4 
CRÍTICA (Destrucción parcial de las obras o daño en la maquinaria que 

genere suspensión entre 30 y 60 días en las actividades del proyecto) 

3 
SIGNIFICATIVA  (Destrucción parcial de las obras o daño en la 

maquinaria que genere suspensión entre 5 y 30 días) 

2 
MARGINAL (Daño mínimo en las obras o daño en la maquinaria que 

genere suspensión entre 2 y 5 días) 

1 
INSIGNIFICANTE (Daño en la maquinaria que genere suspensión hasta de 

2 días) 

Fuente:  Grupo evaluador 

 

 

Tabla 38. Criterios de calificación – Medio ambiente 

 

CALIFICACIÓN GRAVEDAD PARA EL MEDIO AMBIENTE 

5 DESASTROSA (Efectos irreversibles sobre el recurso) 

4 
CRÌTICA (Efectos significativos donde el daño es reversible por medios 

antrópicos) 

3 
SIGNIFICATIVA (Efectos significativos donde el daño es reversible por 

medios naturales) 

2 MARGINAL (Efectos que se recuperan en forma casi inmediata) 

1 INSIGNIFICANTE (Impactos no significativos) 
Fuente:  Grupo evaluador 
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Una vez calificada la vulnerabilidad para los tres factores, el grupo evaluador calculó la 

vulnerabilidad total ponderando los tres criterios con igual importancia, de acuerdo a la 

siguiente expresión:  

 

VT  =  (VGV  +  VGO   +  VGMA) / 3 

En donde, 

 

VT  :  Vulnerabilidad Total (aproximado a número entero). 

VGV : Vulnerabilidad por gravedad de las víctimas. 

VGO:  Vulnerabilidad por gravedad para la operación. 

VGMA : Vulnerabilidad por gravedad para el medio ambiente. 

 

La vulnerabilidad total será clasificada como insignificante, marginal, significativa, crítica 

o desastrosa de acuerdo al valor obtenido. 

 

 

 Riesgos.  Para la valoración del riesgo se plantea una matriz, en donde se multiplica el 

valor de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza por el valor de la vulnerabilidad 

total, obteniendo un valor máximo de 25 y un mínimo de 1.  

 

 

Tabla 39. Matriz de riesgo 

 

PROBABILIDAD 

RELATIVA 

VULNERABILIDAD TOTAL 

Insignificante Marginal Significativo Crítico Desastroso 

1 2 3 4 5 

Poco probable 1 1 2 3 4 5 

Probable 3 3 6 9 12 15 

Muy probable 5 5 10 15 20 25 
Fuente: Grupo evaluador. 

 

 

De acuerdo a la valoración obtenida, podemos agrupar los riesgos en tres categorías: 

 

- Riesgo Aceptable: un escenario situado en esta región de la matriz significa que la 

combinación de la probabilidad-vulnerabilidad no representa un riesgo significativo, 

por lo que no amerita la inversión inmediata de recursos y no requiere una acción 

específica para la gestión sobre el factor de vulnerabilidad considerado en el 

escenario. Numéricamente, se trata de un riesgo con una valoración  5 unidades. 

 

- Riesgo Tolerable: un escenario situado en esta región de la matriz significa que 

aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, estas tienen 

una prioridad de segundo nivel. Son riesgos cuya valoración está entre 6 y 11 

unidades. 
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- Riesgo Inaceptable: un escenario situado en esta región de la matriz significa que 

se requiere siempre desarrollar acciones prioritarias e inmediatas para su gestión, 

debido al alto impacto que tendrían sobre el sistema, la salud humana y el medio 

ambiente.  Son riesgos cuya calificación es igual o mayor de 12 unidades. Las 

medidas de contingencias estarán enfocadas sobre este tipo de riesgos. 

 

A continuación se presenta la clasificación de los riesgos según su valoración:   

 

 

Tabla 40. Matriz de clasificación de riesgos 

 

PROBABILIDAD 

RELATIVA 

VULNERABILIDAD TOTAL 

Insignificante Marginal Significativo Crítico Desastroso 

1 2 3 4 5 

Poco probable 1 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Probable 3 Aceptable Tolerable Tolerable Inaceptable Inaceptable 

Muy probable 5 Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inaceptable 
Fuente: Grupo evaluador 

 

 

 

 Identificación de amenazas.  Las principales amenazas identificadas para el 

proyecto, según su naturaleza, son: 

 

 Operacionales.  En esta categoría se agrupan las amenazas generadas durante el 

desarrollo de las actividades del proyecto, tales como:  

 

- Incendios y explosiones 

 

 Etapa del proyecto: preconstrucción y construcción 

 Descripción: se pueden presentar por el inadecuado manejo de las emulsiones 

almacenadas, derrames de aceites y lubricantes o falla de maquinaria y equipos. En 

cualquiera de los tres casos se compromete no sólo las instalaciones donde se localiza 

este tipo de sustancias, sino también instalaciones cercanas y personal que labora en 

estos frentes. Este evento también puede ocurrir por la ruptura o daño de la 

infraestructura de almacenamiento (tanques) o de los sistemas de confinamiento 

previstos. 

 

- Fuga de  productos 

 

 Etapa del proyecto: preconstrucción y construcción 
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 Descripción: se podrían presentar fugas de combustibles, lubricantes, emulsiones 

asfálticas, cemento u otros aditivos empleados en la construcción de obras civiles, 

dentro o fuera de las zonas de almacenamiento. 

 

- Accidentes de vehículos  

 

 Etapa del proyecto: preconstrucción y construcción 

 Descripción: las actividades requerirán constantemente el movimiento de maquinaria 

pesada y vehículos, lo cual puede generar accidentes de tránsito, afectando la salud 

humana o infraestructuras existentes. Estos accidentes se pueden presentar por exceso 

de velocidad, exceso de confianza de los conductores, mal estado mecánico de los 

vehículos o por condiciones limitadas para el tránsito vehicular en el área del proyecto. 

 

- Accidentes de trabajo 

 

 Etapa del proyecto: preconstrucción y construcción 

 Descripción: hace referencia a las fracturas, mutilaciones, lesiones, golpes, quemaduras 

y choques eléctricos, que pueden presentarse por la manipulación de maquinaria pesada 

y elementos de construcción. Estos eventos pueden ocurrir por falta de capacitación, 

entrenamiento, elementos de seguridad industrial, incompetencia, descuidos, entre otros.  

 

- Derrames o caída de elementos sobre el río Subachoque 

 

 Etapa del proyecto: preconstrucción y construcción  

 Descripción: durante el desarrollo de las actividades podrán presentarse derrames de 

aceite, gasolina o caída de escombros de forma accidental sobre las aguas del río 

Subachoque. 

 

 

 Naturales.   Son los originados por acción de la naturaleza, tales como: 

 

- Inundaciones 

 

 Etapa del proyecto: preconstrucción, construcción y operación 

 Descripción: a pesar de no existir reportes sobre el desbordamiento del río 

Subachoque en los últimos 20 años, en las inmediaciones del municipio de Madrid, 

éste es una amenaza latente que en caso de presentarse, podría generar el deterioro 

de las vías de acceso y locaciones, al igual que una destrucción parcial o total de las 

obras de infraestructura del parque. 

 

- Sismicidad 

 

 Etapa del proyecto: preconstrucción, construcción y operación 

 Descripción: teniendo en cuenta las zonas de riesgo sísmico definidas por el 

Ingeominas, el área del proyecto se ubica en una zona cuyo grado de amenaza 
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sísmica es intermedio. De ocurrir con gran magnitud este evento, afectaría la 

estabilidad de las obras. 

 

 

 Exógenos.  Se refiere a las amenazas de orden social que se pueden presentar durante el 

desarrollo del proyecto, estas son: 

 

- Vandalismo 

 

 Etapa del proyecto: construcción y operación 

 Descripción: en todo proyecto es factible la presencia de delincuencia común con el 

fin de entorpecer las actividades relacionadas con su ejecución. Durante la 

construcción del parque, pueden presentarse robos de equipos, maquinaria o 

insumos de construcción, mientras que durante la fase de operación, pueden 

presentarse robos del mobiliario o partes de este. 

 

- Motines 

 

 Etapa del proyecto: construcción 

 Descripción: el desarrollo de las obras puede provocar algún grado de 

inconformidad en la población, principalmente durante la demolición de 

construcciones, derivando por ejemplo en aglomeraciones o situaciones vandálicas 

que afecten las personas, la maquinaria o las instalaciones. 

 

A continuación se identifican las amenazas con potencialidad de ocurrencia en cada una de 

las actividades del proyecto: 

 

 

Tabla 41. Identificación de amenazas por actividad 

 

ACTIVIDAD 

AMENAZAS 
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Adquisición de predios      X X  X 

Levantamiento topográfico y 

batimétrico 
     X X   

Limpieza  y aseo general    X  X X   

Construcción cerramiento 

provisional 
   X  X X X  

Descapote  X  X  X X   
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ACTIVIDAD 

AMENAZAS 
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Excavación y perfilado de la 

superficie del terreno 
X X X X X X X   

Construcción del campamento de 

obra 
 X X X X X X X  

Construcción vía provisional X X X X X X X X  

Demolición de construcciones X X X X X X X X X 

Tala de árboles existentes    X  X X   

Construcción de sendero peatonal 

en adoquín 
X X X X X X X   

Construcción de ciclo-ruta en 

asfalto 
X X X X X X X   

Construcción de plazoletas en 

adoquín 
X X X X X X X   

Construcción de puente peatonal 

en madera 
X X X X X X X   

Empradización    X  X X   

Arborización  X  X  X X   

Uso y disfrute del parque por la 

comunidad 
     X X X  

Poda de árboles    X  X X   

Riego, replante, replateo y 

fertilización de árboles 
   

 

 
 X X   

Poda empradización    X  X X   

Mantenimiento de mobiliario    X  X X   

Mantenimiento de estructuras    X  X X   

 

 

Las amenazas naturales están presentes a lo largo de todo el proyecto teniendo en cuenta las 

condiciones físicas del área. Los accidentes de trabajo son las amenazas con mayor 

potencialidad de ocurrencia durante la manipulación de elementos, equipos, estructuras, 

materiales y maquinaria de construcción. Los derrames o caídas accidentales de elementos 

sobre el río Subachoque, están presentes al realizar el levantamiento y transporte de 

escombros, y al manipular elementos químicos líquidos como aceites, gasolina y mezclas 

asfálticas. 
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Los motines pueden presentarse durante las actividades directamente relacionadas con la 

comunidad del sector como son la adquisición de predios y la demolición de construcciones.  

 

Los accidentes vehiculares pueden presentarse durante las obras de construcción donde el 

requerimiento y movimiento de maquinaria y vehículos aumenta. 

  

 

 Evaluación de amenazas.  Una vez identificadas las amenazas del proyecto, se 

evalúan y clasifican teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y las probabilidades 

de ocurrencia. Las amenazas sobre las cuales se definen medidas de contingencias son 

aquellas clasificadas como Inaceptables (Incendios y explosiones, accidentalidad de 

vehículos y accidentes de trabajo). Los resultados se presentan en la Tabla 42.  

 

 

7.3.2 Plan Operativo.  A continuación se presentan las medidas y procedimientos a seguir 

para afrontar los riesgos calificados como Inaceptables. La coordinación de estas acciones 

deberá estar a cargo del contratista, el cual creará un Grupo de Respuesta para emergencias, 

afrontando aquellas eventualidades de menor escala ocurridas dentro del área del proyecto. 

Para la atención de emergencias de mayor magnitud, el contratista deberá interactuar con 

los organismos de seguridad y atención de emergencias del municipio. 

 

El Grupo de Respuesta estará conformado por el ingeniero residente, inspectores, operarios 

y personal de apoyo de los entes especializados. 

 

Para que este equipo desarrolle su función a cabalidad, debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 

a. Respuesta rápida ante la emergencia.  Esto implica actuar en forma inmediata para 

enfrentar la acción contingente específica, reduciendo los daños hacia el ambiente y la 

salud humana. 

 

Dentro del área del proyecto será necesario disponer de medios de comunicación (radios, 

celulares) de manera que se pueda dar aviso a los responsables del presente plan, quienes se 

encargarán de actuar con la prontitud requerida. 

 

 

b. Delimitación de responsabilidades.  El conocimiento de qué hacer y cómo hacerlo 

está relacionado con las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de los 

integrantes destinados a contrarrestar la emergencia. Esta decisión recaerá sobre el 

ingeniero residente de la obra quien organizará su equipo y difundirá las estrategias de 

acción necesarias. 
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Tabla 42. Matriz de evaluación de amenazas 
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A continuación se relacionan y se presentan las fichas que conforman el Plan Operativo o 

Plan de Contingencias. 

 

 

Tabla 43. Fichas del Plan de Contingencias 

 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

FASE FICHA NOMBRE 

Construcción 

PC-01 Accidentes de trabajo 

PC-02 Accidentes de vehículos 

PC-03 Incendios y explosiones 
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Plan de contingencias 
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Plan de contingencias 
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Plan de contingencias 
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Plan de contingencias 
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Plan de contingencias 
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Plan de contingencias 
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7.4 COSTOS  

 

A continuación se presentan los costos correspondientes a la implementación del Plan de 

Manejo Ambiental, de acuerdo a las medidas anteriormente propuestas: 

 

 

Tabla  44. Costos Plan de Manejo Ambiental 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Plan de Gestión Social 26.610.000 

Plan de Manejo Ambiental 118.135.000 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 44.000.000 

Total 188.745.000 

 

 


